

Rakennuspalvelu Airio

Pikkuketunkuja 7
16300 Orimattila
Puh 045-639 7194

ASKOLAN/PUKKILAN SEURAKUNTA MAALAUSURAKAT 2025

Raportti vk.29

14.7.-18.7.2025

Työmaakokous 2. oli 17.7.2025

Seurakuntakodilla maalaustyöt alkavat valmistua. Terassi lattia vielä käsittelemättä. Syöksytörvien alapääs maalaamatta. Ensi viikolla kirvesmies aloittaa lahokorjaukset. Luovutus sovittu 24.7.2025 klo.10:00

Tuomirannassa käynnissä päärakennuksen ja saunan maalaus. Lahokorjaukset sielläkin aloitetaan ensi viikolla. Nyt säät näyttävän suosivan työmaata.

Jaakko Airio.



Rakennuspalvelu Airio

Pikkuketunkuja 7

16300 Orimattila

Puh 045-639 7194

SEURAKUNTAKOTI



Sisäänkäynnin kuistiosa lattia käsittelemättä.



Alakäynnin ovi ja ikkuna maalattu



Rossipohjan luukut maalattu



Ullakon ikkunoiden pokien maalaus ja kunnostus menossa.

Rakennuspalvelu Airio

Pikkuketunkuja 7

16300 Orimattila

Puh 045-639 7194



Kattolyhdyn ikkunan maalaus käynnissä



Räystään aluset maalattu



Mallipala alalistasta otettu höylärilie.



Syöksyjen alapääät vielä maalamatta



Täältäpäin valmis.



Räystään aluset maalattu

Rakennuspalvelu Airio

Pikkuketunkuja 7

16300 Orimattila

Puh 045-639 7194

TUOMIRANTA PÄÄRAKENNUS



Sokkeli maalattu



Seinät ja sokkeli maalattu



Sokkeli maalattu



Ikkunan ylälauta lahonnut



Tikka hakannut kolon , tämä korjataan



Ylälauta lahonnut

Rakennuspalvelu Airio

Pikkuketunkuja 7

16300 Orimattila

Puh 045-639 7194



Räystään alus lahonnut

TUOMIRANNAN SAUNA



Sokkelin maalaus käynnissä



Seinät maalattu



Yläsivun seinät maalattu

Rakennuspalvelu Airio

Pikkuketunkuja 7

16300 Orimattila

Puh 045-639 7194